PIE ATLIXCO — PLAN OPERATIVO DE CAMPO

Arturo Solano Escobedo · Proceso interno Morena · Atlixco 2026

Confidencial · Generado 17/08/2026

RESUMEN DEL OPERATIVO	
Periodo de operación	18 al 29 de agosto de 2026 · 10 días hábiles
Equipo	5 brigadas de 6 personas = 30 personas en total
Total de volantes	10,000 unidades
Total de luminarias	75 unidades solares
Pool A volantes	7,000 vol — 22 secciones sin cobertura real (complementar)
Pool B volantes	3,000 vol — 7 secciones top-SPT ya trabajadas (reforzar)
Track A luminarias	45 unidades — top-10 score consolidación (SPT + reconocimiento)
Track B luminarias	30 unidades — top-7 por inseguridad percibida en campo
Cuota diaria por brigada	200 volantes / día

REGLAS DE OPERACIÓN
1. Cada brigada cubre UNA sección por día. No se cambia de sección sin autorización.
2. Si sobran volantes al cierre del día, se guardan y se reporta el sobrante al coordinador.
3. Si una manzana ya tiene material del operativo de inducción, continuar a la siguiente.
4. Las manzanas a recorrer se consultan en los mapas M2 adjuntos por sección.
5. El responsable de brigada reporta al cierre: volantes repartidos y manzanas cubiertas.
6. Incidencias (zona insegura, acceso negado) se reportan de inmediato al coordinador.

ASIGNACIÓN POR SECCIÓN — VOLANTES

POOL A — COMPLEMENTAR · 7,000 volantes · Secciones sin cobertura real

Rank SPT	Sección	Zona	Modo	LN 865	Cobertura actual	Volantes	Días brigada
5	**164**	Z3 Centro Oriente	A	2368	Sin cobertura	**453**	3
6	**213**	Z6 Sur	A	1668	Sin cobertura	**319**	2
10	**201**	Z6 Sur	A	2439	Sin cobertura	**466**	3
11	**219**	Z5 Oriente Rural	B	200	Sin cobertura	**38**	1
12	**174**	Z2 Norte/Poniente	A	2917	Sin cobertura	**558**	3
14	**202**	Z6 Sur	A	1852	Simbólica (1 enc)	**354**	2
15	**216**	Z5 Oriente Rural	A	1907	Sin cobertura	**365**	2
16	**165**	Z3 Centro Oriente	A	1633	Sin cobertura	**312**	2
17	**2876**	Z3 Centro Oriente	A	1633	Sin cobertura	**312**	2
20	**203**	Z6 Sur	A	1338	Sin cobertura	**256**	2
23	**169**	Z4 Centro	A	2226	Simbólica (1 enc)	**426**	3
24	**193**	Z4 Centro	A	1197	Sin cobertura	**229**	2
26	**154**	Z2 Norte/Poniente	A	1828	Sin cobertura	**349**	2
28	**166**	Z3 Centro Oriente	A	1246	Sin cobertura	**238**	2
29	**159**	Z4 Centro	A	1894	Sin cobertura	**362**	2
30	**158**	Z2 Norte/Poniente	A	1390	Sin cobertura	**266**	2
33	**175**	Z4 Centro	A	1207	Simbólica (1 enc)	**231**	2
34	**170**	Z2 Norte/Poniente	A	1753	Sin cobertura	**335**	2
37	**209**	Z5 Oriente Rural	A	1647	Sin cobertura	**315**	2
38	**197**	Z4 Centro	A	1337	Simbólica (1 enc)	**256**	2
39	**2874**	Z1 Noreste	A	1607	Sin cobertura	**307**	2
40	**206**	Z2 Norte/Poniente	A	1127	Sin cobertura	**215**	2
42	**207**	Z2 Norte/Poniente	B	200	Sin cobertura	**38**	1

POOL B — REFORZAR TOP-10 SPT · 3,000 volantes · Secciones ya trabajadas

Rank SPT	Sección	Zona	Modo	LN 865	% LN cubierta	Volantes	Días brigada
1	**160**	Z1 Noreste	A	5939	Modo B	**1184**	6
2	**217**	Z5 Oriente Rural	B	841	Modo B	**168**	1
3	**215**	Z5 Oriente Rural	B	868	Modo B	**173**	1
4	**208**	Z1 Noreste	A	3891	Modo B	**775**	4
7	**214**	Z5 Oriente Rural	B	752	Modo B	**150**	1
8	**2875**	Z3 Centro Oriente	A	1587	Modo B	**316**	2
9	**198**	Z4 Centro	A	1176	Modo B	**234**	2

CALENDARIO DIARIO — REPARTO DE VOLANTES

5 brigadas · 200 volantes/brigada/día · 10 días hábiles 18–29 ago 2026

Día	Fecha	Brigada	Sección	Zona	Pool	Volantes	Observación	Mapa
1	Martes 18/08	Brigada 1	164	Z3 Centro Oriente	A	151	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1EY0_YmwOmq1DEMLZm-5jBbSQlleSMa4I?usp=sharing
1	Martes 18/08	Brigada 1	160	Z1 Noreste	B	198	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1aErrcAVQ4PR42cg8gYhI__kqhhJZf569?usp=drive_link
1	Martes 18/08	Brigada 2	164	Z3 Centro Oriente	A	151	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1EY0_YmwOmq1DEMLZm-5jBbSQlleSMa4I?usp=sharing
1	Martes 18/08	Brigada 2	160	Z1 Noreste	B	198	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1aErrcAVQ4PR42cg8gYhI__kqhhJZf569?usp=drive_link
1	Martes 18/08	Brigada 3	164	Z3 Centro Oriente	A	151	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1EY0_YmwOmq1DEMLZm-5jBbSQlleSMa4I?usp=sharing
1	Martes 18/08	Brigada 3	160	Z1 Noreste	B	198	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1aErrcAVQ4PR42cg8gYhI__kqhhJZf569?usp=drive_link
1	Martes 18/08	Brigada 4	213	Z6 Sur	A	160	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1m4vekg10kgBJ-7_bXOTgdviPQb4-CwTo?usp=drive_link
1	Martes 18/08	Brigada 4	160	Z1 Noreste	B	194	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1aErrcAVQ4PR42cg8gYhI__kqhhJZf569?usp=drive_link
1	Martes 18/08	Brigada 5	213	Z6 Sur	A	159	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1m4vekg10kgBJ-7_bXOTgdviPQb4-CwTo?usp=drive_link
1	Martes 18/08	Brigada 5	217	Z5 Oriente Rural	B	168	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1SN6iPLd4ZEhGcLL06dGD4dBG4aOr1sb7?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 1	201	Z6 Sur	A	156	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1fhHJcPktkYzb8dW0iYjqwM-2tVRRRyLm?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 1	215	Z5 Oriente Rural	B	173	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/19U-RfCGNNpd0djF2YS5ThS_GZWgaT4CM?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 2	201	Z6 Sur	A	156	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1fhHJcPktkYzb8dW0iYjqwM-2tVRRRyLm?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 2	208	Z1 Noreste	B	194	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/139see33tGivdkfD1dmTygkUe2SZmyUhP?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 3	201	Z6 Sur	A	154	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1fhHJcPktkYzb8dW0iYjqwM-2tVRRRyLm?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 3	208	Z1 Noreste	B	194	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/139see33tGivdkfD1dmTygkUe2SZmyUhP?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 4	219	Z5 Oriente Rural	A	38	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1fJNnoHcmkWp1BCtxThyg4yC60IXy3qQv?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 4	208	Z1 Noreste	B	194	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/139see33tGivdkfD1dmTygkUe2SZmyUhP?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 5	174	Z2 Norte/Poniente	A	186	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1ssIJjR6FyLacuE6DmrcQ_kv1jcuIODYd?usp=drive_link
2	Miércoles 19/08	Brigada 5	208	Z1 Noreste	B	193	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/139see33tGivdkfD1dmTygkUe2SZmyUhP?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 1	174	Z2 Norte/Poniente	A	186	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1ssIJjR6FyLacuE6DmrcQ_kv1jcuIODYd?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 1	214	Z5 Oriente Rural	B	150	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1gk966Y7BjI7Hbg2S5ezgGalhmdCshr4H?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 2	174	Z2 Norte/Poniente	A	186	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1ssIJjR6FyLacuE6DmrcQ_kv1jcuIODYd?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 2	2875	Z3 Centro Oriente	B	158	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1f30JD4EOz2RVKNZhlsuDexa6eqEkJb_2?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 3	202	Z6 Sur	A	177	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1zk4C1VFnu0uIRtARbvAk0Sm0zl5Qj3rF?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 3	2875	Z3 Centro Oriente	B	158	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1f30JD4EOz2RVKNZhlsuDexa6eqEkJb_2?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 4	202	Z6 Sur	A	177	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1zk4C1VFnu0uIRtARbvAk0Sm0zl5Qj3rF?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 4	198	Z4 Centro	B	117	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1gC5BqmWH1-j3io8FXj1HjYMNDqmyTg80?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 5	216	Z5 Oriente Rural	A	183	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1wdfn0LjsN88LqCiDcYgXxUvyNJ0FU1-3?usp=drive_link
3	Jueves 20/08	Brigada 5	198	Z4 Centro	B	117	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1gC5BqmWH1-j3io8FXj1HjYMNDqmyTg80?usp=drive_link
4	Viernes 21/08	Brigada 1	216	Z5 Oriente Rural	A	182	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1wdfn0LjsN88LqCiDcYgXxUvyNJ0FU1-3?usp=drive_link
4	Viernes 21/08	Brigada 2	165	Z3 Centro Oriente	A	156	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTFoGnI6SrG-a8xvQDCGJ93bU5bFu9KG?usp=drive_link
4	Viernes 21/08	Brigada 3	165	Z3 Centro Oriente	A	156	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1ZTFoGnI6SrG-a8xvQDCGJ93bU5bFu9KG?usp=drive_link
4	Viernes 21/08	Brigada 4	2876	Z3 Centro Oriente	A	156	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1Z2n4IHmls01wMyuKlO488jVjWE0qOjKx?usp=drive_link
4	Viernes 21/08	Brigada 5	2876	Z3 Centro Oriente	A	156	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1Z2n4IHmls01wMyuKlO488jVjWE0qOjKx?usp=drive_link
5	Lunes 24/08	Brigada 1	203	Z6 Sur	A	128	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1655hZmQxyXaPq6eiXVyjFycTCpLcwNAn?usp=drive_link
5	Lunes 24/08	Brigada 2	203	Z6 Sur	A	128	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1655hZmQxyXaPq6eiXVyjFycTCpLcwNAn?usp=drive_link
5	Lunes 24/08	Brigada 3	169	Z4 Centro	A	142	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1r2As5hgWpsMNE_zsViHLAp_xOfku7iox?usp=drive_link
5	Lunes 24/08	Brigada 4	169	Z4 Centro	A	142	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1r2As5hgWpsMNE_zsViHLAp_xOfku7iox?usp=drive_link
5	Lunes 24/08	Brigada 5	169	Z4 Centro	A	142	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1r2As5hgWpsMNE_zsViHLAp_xOfku7iox?usp=drive_link
6	Martes 25/08	Brigada 1	193	Z4 Centro	A	115	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1JaIBjzLIlczivJ0a4sDVA0RIJUKRwoGz?usp=drive_link
6	Martes 25/08	Brigada 2	193	Z4 Centro	A	114	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1JaIBjzLIlczivJ0a4sDVA0RIJUKRwoGz?usp=drive_link
6	Martes 25/08	Brigada 3	154	Z2 Norte/Poniente	A	175	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/171igDblOrYw5WfMzkn_b0vPFRFCjcGIH?usp=drive_link
6	Martes 25/08	Brigada 4	154	Z2 Norte/Poniente	A	174	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/171igDblOrYw5WfMzkn_b0vPFRFCjcGIH?usp=drive_link
6	Martes 25/08	Brigada 5	166	Z3 Centro Oriente	A	119	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1brM7TfP38ySfg1zDXF_D7DnPwpl3BPfG?usp=drive_link
7	Miércoles 26/08	Brigada 1	166	Z3 Centro Oriente	A	119	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1brM7TfP38ySfg1zDXF_D7DnPwpl3BPfG?usp=drive_link
7	Miércoles 26/08	Brigada 2	159	Z4 Centro	A	181	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1Vbkl5Q9k5Vp7Yd-0N0DfoueQLBO6alpG?usp=drive_link
7	Miércoles 26/08	Brigada 3	159	Z4 Centro	A	181	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1Vbkl5Q9k5Vp7Yd-0N0DfoueQLBO6alpG?usp=drive_link
7	Miércoles 26/08	Brigada 4	158	Z2 Norte/Poniente	A	133	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1l7pjQtYRMKsA7gkQwOnyztXHH2FegcxH?usp=drive_link
7	Miércoles 26/08	Brigada 5	158	Z2 Norte/Poniente	A	133	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1l7pjQtYRMKsA7gkQwOnyztXHH2FegcxH?usp=drive_link
8	Jueves 27/08	Brigada 1	175	Z4 Centro	A	116	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/13qHUpqPDw31mEvKfTgswg9qbJlYDgQY4?usp=drive_link
8	Jueves 27/08	Brigada 2	175	Z4 Centro	A	115	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/13qHUpqPDw31mEvKfTgswg9qbJlYDgQY4?usp=drive_link
8	Jueves 27/08	Brigada 3	170	Z2 Norte/Poniente	A	168	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1vK6SJMfOy5slGoLcbtEbb_7nbHYWHlR2?usp=drive_link
8	Jueves 27/08	Brigada 4	170	Z2 Norte/Poniente	A	167	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1vK6SJMfOy5slGoLcbtEbb_7nbHYWHlR2?usp=drive_link
8	Jueves 27/08	Brigada 5	209	Z5 Oriente Rural	A	158	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1g2S7ZjRFxqyiyCD_H-F7gVkmDUp4NU1p?usp=drive_link
9	Viernes 28/08	Brigada 1	209	Z5 Oriente Rural	A	157	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1g2S7ZjRFxqyiyCD_H-F7gVkmDUp4NU1p?usp=drive_link
9	Viernes 28/08	Brigada 2	197	Z4 Centro	A	128	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1lqOGI-F0koaZyerklAnvdx7HrlfhdrAT?usp=drive_link
9	Viernes 28/08	Brigada 3	197	Z4 Centro	A	128	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1lqOGI-F0koaZyerklAnvdx7HrlfhdrAT?usp=drive_link
9	Viernes 28/08	Brigada 4	2874	Z1 Noreste	A	154	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1uhAILuI4zsYw7TAD5rTfe_2s7Zq34ENz?usp=drive_link
9	Viernes 28/08	Brigada 5	2874	Z1 Noreste	A	153	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1uhAILuI4zsYw7TAD5rTfe_2s7Zq34ENz?usp=drive_link
10	Lunes 31/08	Brigada 1	206	Z2 Norte/Poniente	A	108	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1MXfotVR5FSJA9xOX7RizI3zK8WTMlvCU?usp=drive_link
10	Lunes 31/08	Brigada 2	206	Z2 Norte/Poniente	A	107	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1MXfotVR5FSJA9xOX7RizI3zK8WTMlvCU?usp=drive_link
10	Lunes 31/08	Brigada 3	207	Z2 Norte/Poniente	A	38	Cobertura nueva	https://drive.google.com/drive/folders/1OMwgGE0bLn9GtkjtZnLMu3m71WcQZ7Bb?usp=drive_link
10	Lunes 31/08	Brigada 4	160	Z1 Noreste	B	198	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1aErrcAVQ4PR42cg8gYhI__kqhhJZf569?usp=drive_link
10	Lunes 31/08	Brigada 5	160	Z1 Noreste	B	198	Refuerzo — sección ya trabajada	https://drive.google.com/drive/folders/1aErrcAVQ4PR42cg8gYhI__kqhhJZf569?usp=drive_link

PLAN DE INSTALACIÓN — 75 LUMINARIAS SOLARES

TRACK A — CONSOLIDACIÓN · 45 luminarias · Score = 50% SPT + 50% Reconocimiento de campo

Rank A	Sección	Zona	SPT	Reconoc. campo	Score A	En ambos	Luminarias	Argumento
1	**160**	Z1 Noreste	75.6	73.6%	**83.4**	No	**6**	Alta presencia + potencial territorial
2	**217**	Z5 Oriente Rural	53.7	84.0%	**80.2**	No	**6**	Alta presencia + potencial territorial
3	**214**	Z5 Oriente Rural	42.8	81.2%	**65.9**	**Sí ★**	**5**	★ Doble prioridad — también Track B
4	**2875**	Z3 Centro Oriente	42.5	80.4%	**64.4**	**Sí ★**	**5**	★ Doble prioridad — también Track B
5	**208**	Z1 Noreste	49.8	75.8%	**63.6**	No	**4**	Alta presencia + potencial territorial
6	**162**	Z1 Noreste	37.4	80.5%	**60.0**	**Sí ★**	**4**	★ Doble prioridad — también Track B
7	**215**	Z5 Oriente Rural	50.4	72.5%	**58.8**	No	**4**	Alta presencia + potencial territorial
8	**204**	Z6 Sur	32.9	81.2%	**57.0**	No	**4**	Alta presencia + potencial territorial
9	**173**	Z2 Norte/Poniente	38.6	76.5%	**54.6**	**Sí ★**	**4**	★ Doble prioridad — también Track B
10	**168**	Z4 Centro	36.0	74.2%	**48.6**	No	**3**	Alta presencia + potencial territorial

TRACK B — INSEGURIDAD · 30 luminarias · Top secciones por percepción de inseguridad en campo

Rank B	Sección	Zona	Inseguridad campo	Score B	En ambos	Luminarias	Argumento	
1	**214**	Z5 Oriente Rural	96.1%	**100.0**	**Sí ★**	**6**	★ Doble prioridad — también Track A	
2	**162**	Z1 Noreste	95.9%	**98.3**	**Sí ★**	**4**	★ Doble prioridad — también Track A	
3	**185**	Z3 Centro Oriente	95.5%	**94.8**	No	**4**	Respuesta material al principal problema del electorado	
4	**176**	Z4 Centro	93.4%	**76.5**	No	**4**	Respuesta material al principal problema del electorado	
5	**173**	Z2 Norte/Poniente	93.2%	**74.8**	**Sí ★**	**4**	★ Doble prioridad — también Track A	
6	**212**	Z6 Sur	92.6%	**69.6**	No	**4**	Respuesta material al principal problema del electorado	
7	**2875**	Z3 Centro Oriente	91.9%	**63.5**	**Sí ★**	**4**	★ Doble prioridad — también Track A	
TOTAL LUMINARIAS						**75**	Track A: 45 · Track B: 30	4 secciones en ambos tracks: 162, 173, 214, 2875